

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Grupo pela Educação, Saúde e Cidadania			C.N.P.J. 07.661.034/0001-76	
Endereço Pça Olegário Costa, 123, Colônia Z-3.				
Cidade Pelotas	U.F. RS	C.E.P. 96020 220	DDD/Telefone 53 984153252	
Conta Corrente 58460-6	Banco Banco do Brasil	Agência 2942 4	Praça de Pagamento Pelotas	
Nome do Responsável Gilmar Guterres Ortiz			C.P.F. 470.120.210.-04	
C.I./Órgão Expedidor 4020041838	Cargo Coordenador		Função Coordenação	
Endereço Álvaro Chaves, 661/402			C.E.P. 96010 760	
Home Page: gesto.dimensio.pro		e-mail: gesc_pel@yahoo.com.br		

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome	C.N.P.J/C.P.F.
Endereço	C.E.P.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Fortalecendo o SCFV	Período de Execução	
	Início 01/09/2022	Término 31/12/2022
Identificação do Objeto: A presente proposta busca o fortalecimento e a qualificação do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizado pela OSC Gesto na Colônia Z-3, onde beneficia, diretamente, 30 famílias podendo chegar a 70 após a ampliação do espaço.		
Justificativa da Proposição: O SCFV que ocorre desde 2012 na sede da Gesto da colônia Z-3, atende atualmente 30 famílias e há uma demanda reprimida de pelo menos outras 50 famílias. Com a possibilidade de ampliar o espaço físico e adquirir novos equipamentos, passaremos a atender aproximadamente 70 famílias, diminuindo a demanda reprimida. Conforme previsto na Lei 8.069/90, que dispõe sobre o direito a proteção integral para a criança e para o adolescente, é necessária a união entre diferentes atores: governo, judiciário e sociedade civil para garantirmos a execução de Políticas Públicas que atendam a criança e ao adolescente respeitando suas especificidades e necessidades, estimulando seu desenvolvimento, garantindo sua proteção e a valorização da sua cultura, família e da rede de socialização.		

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1	Ampliação do espaço de atendimento na colônia Z-3 através do SCFV	01	01	01/09/2022	31/12/2022
	2	Aquisição de equipamentos para o SCFV	01	20	01/09/2022	31/12/2022

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente
Código	Especificação		
1 - 1	Substituição do telhado quebrado, rufos e ampliação da área coberta.	17.500,00	17.500,00
	Reposição piso quebrado (lajotas)	9.000,00	9.000,00
	Confecção de placa para fachada	2.500,00	2.500,00
	Aquisição de portão com vidro	4.000,00	4.000,00
1 - 2	Aquisição de 01 televisor 75" para sala de vídeo, com Blue too.	6.000,00	6.000,00
	Aquisição de um notebook	3.500,00	3.500,00
	Aquisição 2 mesinhas de escritório	2.000,00	2.000,00
	Aquisição de impressora e copiadora colorida com recarga de tinta	3.500,00	3.500,00
	Aquisição de 04 armários de MDF	4.000,00	4.000,00
	Aquisição de caixa de som amplificada	3.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL		55.000,00	55.000,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	55.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês


PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Grupo pela Educação, Saúde e Cidadania declaro, para fins de prova junto a **Secretaria Municipal de Assistência Social** para os efeitos e sob as penas da lei, que não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da Prefeitura Municipal de Pelotas, na forma deste Plano de Trabalho.

Pelotas, 01 de setembro de 2022.



Gilmar Guterres Ortiz
Coordenador da Gesto – GESC

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Local e Data



Tiago Bündchen
Secretário de Assistência Social