



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

Relatório elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada através da Portaria n.º 006 de 16/01/26, alterada pela Portaria n.º 019 de 27/02/26, que substitui a Comissão nomeada pela Portaria n.º 066 de 07/05/25, responsável pelo acompanhamento **Termo de Fomento n.º 007/2023, com validade entre Setembro de 2023 a Agosto de 2024, executado entre a Administração Pública Municipal de Pelotas e o Instituto Mário Alves - IMA.**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Objeto do relatório	Prestação de Contas do Termo de Fomento n.º 007/2023
Objetivo do relatório	Manifestar-se acerca do monitoramento e/ou avaliação da parceria.

REFERÊNCIAS

Lei n.º 13.019/2014 e alterações posteriores.

I - descrição sumária das atividades e metas propostas para o projeto:

O projeto tem como objetivo promover a requalificação da estrutura física e a modernização dos equipamentos do Instituto Mário Alves de Pelotas, visando proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades institucionais, culturais, educativas e sociais realizadas pela entidade. A iniciativa busca qualificar os espaços utilizados pelo Instituto, proporcionando um ambiente mais adequado, seguro, funcional e acessível para o atendimento de seu público e para a realização das ações previstas em sua programação.

A execução do projeto compreenderá ações de adequação, manutenção e melhoria da estrutura física existente, contemplando intervenções necessárias à recuperação e à qualificação dos ambientes utilizados pela instituição, bem como a aquisição e/ou substituição de equipamentos e materiais essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.

Entre as principais atividades previstas estão a realização de melhorias nos espaços físicos, adequações necessárias ao melhor aproveitamento dos ambientes,





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

manutenção e recuperação de estruturas existentes, além da aquisição de equipamentos que contribuam para a ampliação da capacidade operacional e para a qualificação das ações desenvolvidas pelo Instituto.

O projeto contemplará, ainda, ações voltadas à preservação, organização e valorização do acervo documental existente no Instituto Mário Alves, incluindo a higienização dos documentos, sua organização e classificação, catalogação e acondicionamento adequado, de modo a contribuir para a conservação dos materiais e facilitar sua identificação, consulta e acesso. Essas ações buscarão preservar a memória institucional e documental da entidade, garantindo melhores condições para a salvaguarda e disponibilização desse patrimônio para pesquisas, atividades educativas, culturais e demais finalidades institucionais.

A requalificação pretende, ainda, garantir maior conforto, segurança e funcionalidade aos usuários, colaboradores e demais participantes das atividades, fortalecendo a infraestrutura institucional e criando condições mais adequadas para a continuidade e ampliação dos serviços e projetos desenvolvidos pela entidade, bem como para a preservação e valorização de seu patrimônio documental e histórico.

I.I - Planos de Trabalho X Gastos Reais

Natureza da despesa	Plano de aplicação	Gastos reais	Gastos promovidos pela Entidade	Diferença
1. Serviços terceiros pessoa jurídica (edição, entrevistas) e serviços contábeis.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00		
2. Serviços terceiros pessoa jurídica (melhoria do espaço físico dos acervos).	R\$ 21.861,22	R\$ 21.863,26	R\$2,04	
3. Serviços terceirizados para pessoa física (contratação por seis meses) + taxa de contratação e contadora (mensal).	R\$ 12.383,40	R\$ 12.384,92	R\$ 1,52	
4. Material de expediente (organização dos acervos documentais).	R\$ 750,00	R\$ 750,00		





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

5. Realização de seminário sobre os Sessenta anos do Golpe Militar brasileiro (aquisição de passagens aéreas, diárias, hospedagem, divulgação e outras	R\$ 7.638,78	R\$ 8.993,28	R\$ 1.137,90	
6. Equipamentos (projetor, ar condicionado, caixa de som, e aparelho de convenção multimídia).	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00		
Total	R\$ 50.000,00	R\$ 51.141,46		

II – Relatório de Conferência da Execução do Objeto e das Metas

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou a análise da execução do objeto e das metas previstas no Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 007/2023, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014. Para tanto, foram analisados os documentos apresentados, incluindo registros fotográficos, documentos financeiros e contábeis, relatório substanciado e demais elementos integrantes da prestação de contas.

O objeto da parceria consistiu na revitalização e qualificação da infraestrutura, abrangendo o espaço físico e os equipamentos, bem como na higienização, organização e catalogação do acervo documental do Instituto de Estudos Políticos Mário Alves – IMA.

Conforme previsto no Plano de Trabalho, foram estabelecidas como ações a organização e publicação de obra literária sobre a produção bibliográfica do jornalista Mário Alves; a edição de entrevistas sobre o movimento estudantil do Estado do Rio Grande do Sul; a melhoria do espaço físico destinado aos acervos documentais do Instituto; a realização de evento alusivo aos sessenta anos do golpe civil-militar brasileiro; a contratação de pessoal para organização dos acervos; e a aquisição de materiais de expediente e equipamentos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

De acordo com o relatório apresentado pela entidade, as ações previstas foram executadas em sua maioria, tendo ocorrido alterações em duas das atividades inicialmente programadas: a catalogação e impressão da produção bibliográfica referente à biografia do jornalista Mário Alves e a contratação de pessoal para organização do acervo documental do IMA.

Segundo informado pela entidade, a não execução dessas duas ações decorreu de circunstâncias relacionadas à própria execução do projeto. A produção bibliográfica demandou prazo superior ao inicialmente previsto para a identificação, organização e digitalização dos textos necessários à elaboração da obra. Já a contratação de pessoal para organização do acervo foi postergada em razão das reformas realizadas na sede do Instituto. A entidade informou, ainda, que tais alterações foram comunicadas à Secretaria Municipal de Cultura por meio de documento de remanejamento apresentado em 25 de outubro de 2024.

Apesar dessas adequações, verifica-se que as ações efetivamente realizadas contribuíram diretamente para o atendimento do objeto da parceria, especialmente no que se refere à qualificação da infraestrutura, à preservação do acervo documental e à manutenção das condições necessárias ao funcionamento e desenvolvimento das atividades do Instituto, que possui caráter permanente e atuação contínua.

Como resultado das ações desenvolvidas, destaca-se a realização do seminário alusivo ao golpe civil-militar no Brasil, que contou com aproximadamente 150 participantes presenciais ao longo dos três dias de programação. A atividade também foi transmitida pela internet, possibilitando o alcance de um público ainda maior. O conteúdo permaneceu disponível para acesso posterior por pessoas interessadas, ampliando, dessa forma, o alcance e a difusão das ações realizadas.

Diante da análise dos documentos apresentados e dos resultados informados, a Comissão de Monitoramento e Avaliação considera que o objeto da parceria foi cumprido e que as metas foram substancialmente alcançadas, uma vez que as principais ações previstas foram executadas e produziram resultados compatíveis com a finalidade estabelecida no Plano de Trabalho.

As alterações ocorridas durante a execução foram devidamente justificadas pela entidade e comunicadas à Secretaria Municipal de Cultura, não comprometendo,





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

conforme os elementos analisados, o alcance da finalidade da parceria. As ações realizadas resultaram na melhoria das condições de infraestrutura do Instituto, na preservação e organização de seu acervo e na promoção de atividades de caráter cultural, histórico e educativo, atendendo ao interesse público que fundamentou a celebração da parceria.

III – Parecer

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, após análise da prestação de contas referente ao **Termo de Fomento nº 007/2023, celebrado entre o Município de Pelotas e o Instituto Mário Alves – IMA**, manifesta-se pela **aprovação da prestação de contas**, considerando que a documentação apresentada demonstra o cumprimento das etapas previstas e a adequada execução do objeto da parceria, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado.

Verificou-se que as despesas realizadas guardam relação com o objeto pactuado e encontram-se devidamente comprovadas por meio das notas fiscais, comprovantes e demais documentos apresentados pela entidade, em observância às exigências estabelecidas no Manual de Prestação de Contas.

Da mesma forma, os documentos técnicos, registros e demais elementos constantes da prestação de contas demonstram a execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente aquelas relacionadas à requalificação da estrutura física e dos equipamentos do Instituto Mário Alves, bem como à organização, higienização e catalogação do acervo documental, conforme estabelecido na parceria.

Pelotas, 29 de Setembro de 2026

Laura Elaine Corrêa Carricone
Comissão de Avaliação e Monitoramento





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

João Fernando D'avila Rodrigues
Comissão de Avaliação e Monitoramento

Gabriela Garcia de Lima
Comissão de Avaliação e Monitoramento

De acordo

Lizandra Márcia Cardoso
Gestora do Termo de Fomento
Comissão de Avaliação e Monitoramento

De acordo

Carmem Vera Roig
Secretária Municipal de Cultura





PROJUS - Relatório Monitoramento e Avaliação - IMA 007/2023

Data e Hora de Criação: 29/09/2026 às 09:50:26

Documentos que originaram esse envelope:

- Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação - 007_2023 - IMA.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: d9a9114b94a97373de04872cb4a6eb065f5d11123e89c9c58c142d96240a4b3f

[SHA512]: 4b352d5ee9fe4e7b0490f836ce9a6403cbf3fc160d63363c7418e9c29c69f762eb26bc16a16aa72788fd59bd3a0e57621366cc078cd007a81827bf634a3939d

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Carmem Vera Roig-carmem.roig (carmemroig8@gmail.com)

Data/Hora: 29/09/2026 - 10:00:23, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: f797afad77d90ed784d7133c21939110a65cff3404aaf723f14fa99293a06538

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Carmem Vera da Silva Roig



ASSINADO - Gabriela Garcia De Lima-47315492801 (gabilima1301@gmail.com)

Data/Hora: 30/09/2026 - 10:30:20, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: af9cc07a5e9930c63a5a04643951132659218c5f8175c9798ddc918c7428686f

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - João Fernando D avila Rodrigues-joao.rodrigues (jsperod@gmail.com)

Data/Hora: 30/09/2026 - 08:09:17, IP: 181.77.30.29, Geolocalização: [-31.770993, -52.340189]

[SHA256]: 3c8ba571a4b7bae95b246d8731cce82370767c653a6c471335335686dcac6afa

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

JOÃO FERNANDO D'AVILA RODRIGUES



ASSINADO - Laura Elaine Correa Carriconde-63744848000 (lauracarriconde668@gmail.com)

Data/Hora: 30/09/2026 - 12:12:23, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: b586d501ea02928aef5d1126d3474772f0a5b418f4eff138d3ef6ff084f432be

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Laura C



ASSINADO - Lizandra Marcia Cardoso-lizandra.cardoso (licacardoso@hotmail.com)

Data/Hora: 29/09/2026 - 11:49:57, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: ed669dc7366ac1948fd7c33e88acd583becb09e6e0f2e97eba06cb9d506aa359

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Lizandra Marcia Cardoso

Histórico de eventos registrados neste envelope

30/09/2026 12:12:23 - Envelope finalizado por lauracarriconde668@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 12:12:23 - Assinatura realizada por lauracarriconde668@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 12:12:18 - Envelope visualizado por lauracarriconde668@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 12:12:15 - Envelope autenticado com Código de Acesso por lauracarriconde668@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 10:30:20 - Assinatura realizada por gabilima1301@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 10:14:19 - Envelope visualizado por gabilima1301@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 10:14:14 - Envelope autenticado com Código de Acesso por gabilima1301@gmail.com, IP 170.79.75.42

30/09/2026 08:09:17 - Assinatura realizada por jsperod@gmail.com, IP 181.77.30.29

30/09/2026 08:09:14 - Envelope visualizado por jsperod@gmail.com, IP 181.77.30.29

30/09/2026 08:09:11 - Envelope autenticado com Código de Acesso por jsperod@gmail.com, IP 181.77.30.29

29/09/2026 11:49:57 - Assinatura realizada por licacardoso@hotmail.com, IP 170.79.75.42

29/09/2026 11:49:30 - Envelope visualizado por licacardoso@hotmail.com, IP 170.79.75.42

29/09/2026 11:49:28 - Envelope autenticado com Código de Acesso por licacardoso@hotmail.com, IP 170.79.75.42

29/09/2026 10:00:23 - Assinatura realizada por carmemroig8@gmail.com, IP 170.79.75.42

29/09/2026 10:00:18 - Envelope visualizado por carmemroig8@gmail.com, IP 170.79.75.42

29/09/2026 10:00:16 - Envelope autenticado com Código de Acesso por carmemroig8@gmail.com, IP 170.79.75.42

29/09/2026 09:50:31 - Envelope registrado na Blockchain por jus@pelotas.rs.gov.br

29/09/2026 09:50:29 - Envelope encaminhado para assinaturas via API por jus@pelotas.rs.gov.br



PROJUS - Relatório Monitoramento e Avaliação - IMA 007/2023

Data e Hora de Criação: 29/09/2026 às 09:50:26

Documentos que originaram esse envelope:

- Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação - 007_2023 - IMA.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: d9a9114b94a97373de04872cb4a6eb065f5d11123e89c9c58c142d96240a4b3f

[SHA512]: 4b352d5ee9fe4e7b0490ff836ce9a6403cbf3fc160d63363c7418e9c29c69f762eb26bc16a16aa72788fd59bd3a0e57621366cc078cd007a81827bf634a3939d

Histórico de eventos registrados neste envelope

29/09/2026 09:50:29 - Envelope criado via API por jus@pelotas.rs.gov.br