



Recebido para
considerar na
prestação de contas
Pelotas, 27.06.2025

Lizandra M. Cardoso
Chefe de Gabinete
Matrícula 25330

Solicitação

Redistribuição de recursos, plano de aplicação e adiamento de prestação de contas referente a execução da emenda Parlamentar proveniente do Gabinete do Deputado Federal Alexandre Lindenmayer e executada pelo Instituto Mário Alves.

O Instituto de Estudos Políticos Mário Alves (IMA), em parceria com a Secretaria de Cultura do Município de Pelotas, desde Janeiro de 2024, implementador do plano de trabalho formalizado a partir do Termo de Fomento nº 007/2023, vem por meio deste informar que o processo vem sendo executado, porém com alterações do programa estabelecido anteriormente em razão de mudanças provocadas pelo tempo necessário de aplicação e implementação do plano de trabalho, uma vez que os desastres climáticos ocorrido nos meses de Maio e Junho de 2024 foram determinantes para o funcionamento do Instituto. Assim solicitamos: 1) redistribuição de alguns recursos no interior dos planos de trabalho; 2) que sua aplicação possa ser estendida até a data de 14 de julho de 2025; 3) adiamento da prestação de contas para o dia 25 de julho de 2025 dada a aplicação do plano de trabalho.

Justificamos esta solicitação tendo em vista que o IMA e seus membros, foram ativos em ações de solidariedade e organização coletiva para a mitigação dos danos causados pelas enchentes na cidade de Pelotas, durante o período dos eventos climáticos extremos e mais. Tendo inclusive emprestado seu espaço físico como abrigo a uma família atingida pelas enchentes e sofrendo com danos infraestruturais no teto de seu arquivo. Os problemas de adequação de agenda e retomada estável das atividades, pós danos das enchentes, se estendeu em bola de neve ao longo do ano, necessitando assim, uma implementação diferente das atividades e metas frente aquilo que já havia sido solicitado na data de 25 de outubro de 2024.

O impacto na aplicação das metas foi tal, que mesmo o documento de atualização enviado anteriormente — do qual a gestão anterior da SECULT verbalmente estava de acordo — não se mostrou suficiente para que o Instituto e seu coletivo fossem capazes de aplicar na sua integralidade o plano de trabalho com suas metas e objetivos principais. Portanto, apresentamos abaixo o plano de trabalho atualizado, com as metas adequadas conforme modelo enviado pela gestão atual de SECULT e definindo objetivamente seu planejamento e cronograma de aplicação. Salientamos que o plano de trabalho atualizado estabelece o começo de sua implementação a partir da data em que o instituo recebe o recurso, isto é, a partir do dia de 19 de março de 2024 e seu fim na data de 14 de julho de 2025 como solicitado acima.

Desta forma requeremos os ajustes em relação aos planos de trabalho anteriores e apresentamos o plano de trabalho atualizado para o Termo de Fomento nº 007/2023.

Segue abaixo: a) **Tabela 1**, o planejamento original de implementação; b) **Tabela 2**, enviada a SECULT, via e-mail, como pedido de alteração na data de 25 de outubro de 2024; c) **ANEXO 1**, plano de trabalho atualizado, com as devidas alterações quanto a distribuição de recursos e objetivos do plano de trabalho.

Tabela 1 - Quadro original:

Natureza da Despesa						
	Especificação	Quant.	Unid.	Quant.Un	Valor Un.	Total:
1	Serviços terceiros pessoa jurídica. Editoração e impressão de obra literária sobre a produção bibliográfica do jornalista Mário Alves	1	Obra literária	100	60,00	6.000,00
2	Serviços terceiros pessoa jurídica (edição entrevistas)	1	Edição	15	100,00	1.500,00
3	Serviços terceiros pessoa jurídica (melhoria do espaço físico dos acervos)	1	Obra (reforma)	1	12.000,00	12.000,00
4	Serviços terceiros pessoa física (contratações por seis meses) + taxas de contratação. Solicitação de ajuste no número de pessoas e valor individual, conforme quadro de alterações solicitadas	3	Contratações RPA	18	700,00	12.600,00
5	Material de expediente (organização dos acervos documentais)	1	Itens variados	1	1.000,00	1.000,00
6	Realização de seminário sobre os Sessenta anos do Golpe Militar brasileiro (aquisição de passagens aéreas; diárias; hospedagem; divulgação; outras)	1	Despesas variadas	1	9.500,00	9.500,00
7	Equipamentos (projeto; ar condicionado; caixa de som e aparelho de conversão multimídia).	1	Diversos	1	7.400,00	7.400,00
SALDO TOTAL						50.000,00

Tabela 2 - Alterações solicitadas na data de 25 de Outubro:

Natureza da Despesa						
	Especificação	Quant	Unid.	Quant. Un	Valor Un.	Total:
1	Item retirado e valor direcionado para o item 3					
2	Serviços terceiros pessoa jurídica (edição entrevistas) e serviços contábeis	1	Edição	15	100,00	1.750,00
3	Serviços terceiros pessoa jurídica (melhoria do espaço físico dos acervos)	1	Obra (reforma)	1	18.000,00	18.000,00
4	Serviços terceiros pessoa física (contratações por seis meses) + taxas de contratação + contadora (mensal)	1	Contratações RPA	2	6.300,00	12.600,00
5	Material de expediente (organização dos acervos documentais)	1	Itens variados	1	750,00	750,00
6	Realização de seminário sobre os Sessenta anos do Golpe Militar brasileiro (aquisição de passagens aéreas; diárias; hospedagem; divulgação; outras)	1	Despesas variadas	1	11.500,00	11.500,00
7	Equipamentos (projektor; ar condicionado; caixa de som e aparelho de conversão multimídia e celular).	1	Diversos	1	5.400,00	5.400,00
SALDO TOTAL						50.000,00

No **ANEXO 1**, as alterações se deram da seguinte forma em cada meta:

Na meta 3 além dos recursos deslocados da meta 1 (da **Tabela 1**), conforme atualização enviada no dia 25 de outubro de 2024, por conta dos danos na infraestrutura do teto em consequência dos eventos climáticos extremos, também foi redistribuído recursos da meta 6 da **Tabela 2**, no valor de R\$ 3861,22, uma vez que a preservação do acervo e sua reforma, são partes fundamentais das metas estabelecidas do plano de trabalho e também possui temática afim ao seminário dado seu importante recurso bibliográfico de estudo, pesquisa e memória da história local e nacional.

Na meta 4, dado que as obras da reforma terminaram no mês de fevereiro de 2025, conseguimos voltar à meta original de contratação de 3 pessoas para o trabalho de organização do acervo. Porém, não foi possível contratações de seis meses como havia sido estipulado originalmente, mas sim contratações de menor tempo para que as metas sejam batidas ainda dentro do período deste plano de trabalho.


Na meta 5 (material de expediente) parte do valor foi remanejado para custos com serviços contábeis da meta 2.

Na meta 6 houve um pequeno gasto prévio no mês de abril de 2024, destinado a diárias e passagens de palestrantes do curso realizado junto a o PPGH-UFPel, o Curso de Formação de Professores/as: 60 anos do Golpe de 1964: "Como ensinar sobre a ditadura e educar para a democracia?" foi construído conjuntamente ao instituto, também em vista de divulgação e preparo para o Seminário de 60 anos do golpe que aconteceria no período, segundo o plano original. Tendo sido o seminário adiado por conta dos eventos climáticos extremos, os demais gastos do seminário são posteriores a esses valores despendidos previamente, mas que são intimamente ligados ao objeto da meta 6, seja por sua temática, por seu período de execução ou público alvo. O curso, com o público alvo dos professores da rede básica de ensino pública, teve dois encontros em abril, antes do município ser diretamente afetado pelas enchentes, tendo assim utilizado os recursos para garantia dos palestrantes.

Na meta 7, seguimos as alterações feitas na atualização enviada no dia 25 de outubro de 2025, com a adição de um aparelho de celular para execução e operacionalização geral do projeto.

Salientamos que os demais rendimentos e remunerações provenientes dos valores originais da emenda serão direcionados para a meta 6 como forma de fortalecimento e melhor execução do objeto.

Pelotas, 27 de junho de 2025



Lia Beatriz Gomes Victória

Presidente e Responsável Legal

Instituto de Estudos Políticos Mário Alves

ANEXO 1 - PLANO DE TRABALHO INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS MÁRIO ALVES
TERMO FOMENTO Nº 007/2023

27 de junho de 2025

01 - Dados Cadastrais:										
Órgão/Entidade Proponente						C.N.P.J.				
Instituto de Estudos Políticos Mário Alves										
Endereço										
Rua										
Cidade	U.F.	CEP.		DDD/Telefone						
Pelotas	RS									
Conta Corrente	Banco		Agência	Praça de Pagamento						
	Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) 041			Pelotas						
Nome do Responsável							C.P.F.			
RG/Órgão Expedidor		Cargo			Função					
1042768471		SPSS /RS			Presidente			Coordenação		
Home Page:					e-mail:					
02 - Descrição do Projeto:										
Título do Projeto		Período de Execução								
Instituto Mário Alves: Qualificação infraestrutural e de acervo para potencialização de atividades na cidade		Início				Término				
		19/3/2024				14/07/2025				

de Pelotas e Região.			
Identificação do Objeto			
O presente projeto visa a revitalização e qualificação da infraestrutura (espaço físico e equipamentos) , assim como higienizar, organizar e catalogar o acervo documental - existente tanto em formato impresso quanto digital - para disponibilização pública e/ou científica.			
Metas do Projeto:			
1	Item retirado e valor direcionado para o item 3		
2	Serviços terceiros pessoa jurídica (edição entrevistas) e serviços contábeis		
3	Serviços terceiros pessoa jurídica (melhoria do espaço físico dos acervos)		
4	Serviços terceiros pessoa física (contratações por seis meses) + taxas de contratação.		
5	Material de expediente (organização dos acervos documentais)		
6	Realização de seminário sobre os Sessenta anos do Golpe Militar brasileiro (aquisição de passagens aéreas; diárias; hospedagem; divulgação; outras)		
7	Equipamentos (projeto; ar condicionado; caixa de som, conversor multimídia e celular).		
8			
9			
10			
03- Cronograma de Execução da infraestrutur a.			

Meta	Especificação	Indicador Físico	Duração	
		Quantidade	Início	Término
1ª	Item retirado e valor direcionado para 3ª meta			
2ª	Serviços terceiros pessoa jurídica (edição entrevistas) e serviços contábeis	15	1/04/25	20/06/25
3ª	Serviços terceiros pessoa jurídica (melhoria do espaço físico dos acervos)	1	1/10/24	28/03/25
4ª	Serviços terceiros pessoa física (contratações + taxas de contratação) para organização do acervo.	3	1/04/24	14/07/25
5ª	Material de expediente (organização dos acervos documentais)	Indefinido	1/03/25	31/05/25
6ª	Realização de seminário sobre os Sessenta anos do Golpe Militar brasileiro (aquisição de passagens; diárias; hospedagem; divulgação; outras)	1	10/06/25	12/07/25
7ª	Equipamentos (projeter; ar condicionado; caixa de som, conversor multimídia e celular).	5	19/04/24	10/07/25
8ª				
9ª				
10ª				

04- Planilha Orçamentária:

Natureza da Despesa	Quant.	Unid.	Quant. Un	Valor Un.	Total:
Especificação					
1 - Item retirado e valor direcionado para 3ª meta					
2 - Serviços terceiros pessoa jurídica (edição entrevistas) e serviços contábeis	1	Edição de Entrevistas	15	100,00	1.750,00
		Serviço contábel	1	250,00	


3 - Serviços terceiros pessoa jurídica (melhoria do espaço físico dos acervos)	1	Obra da Reforma	1	21.861,22	21.861,22
4 - Serviços terceiros pessoa física (contratações + taxas de contratação) para organização do acervo.	3	Contratações RPA	1	5.103,96	12.383,40
			1	4044,96 + 808,00 de patronal = 4852,96	
			1	2022,48+404,00 de patronal = 2426,48	
5 - Material de expediente (organização dos acervos documentais)	1	Materiais Variados	1	750,00	750,00
6 - Realização de seminário sobre os Sessenta anos do Golpe Militar brasileiro (aquisição de passagens; diárias; hospedagem; divulgação; outras)	1	Diárias e Passagens de evento de preparação do seminário	1	717,40	7.638,78
		Seminário (aquisição de passagens; diárias; hospedagem; divulgação; outras)	1	6.921,38	
7 - Equipamentos (projutor; ar condicionado; caixa de som, conversor multimídia e celular).	1	Equipamentos eletrônicos	5	5.400,00	5.400,00
Saldo total					49.783,40
05 -					

Cronograma de Desembolso									
Data:		Valor:							
01/04/2025 - 20/06/25		R\$ 1.750,00							
01/10/24 - 28/03/25		R\$ 21.861,22							
01/04/24 - 14/07/25		R\$ 12.383,40							
01/03/2025 - 31/05/2025		R\$ 750,00							
10/06/25 - 12/07/2025		R\$ 7.638,78							
19/04/2024 - 10/07/2025		R\$ 5.400,00							
Valor Total		R\$ 49.783,40							

06 - Contrapartida.									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Venda de Ingressos.		
Número de Ingressos	Valor Unitário	Valor Total

07 - Informações Complementares									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 Presidente e Responsável Legal
 Instituto de Estudos Políticos Mário Alves

Local e Data	Pelotas, 27 de junho de 2025
--------------	------------------------------

08-Aprovaç ão pela Administraç ão:											
		Aprovado. DE MODO									
		/ Carmem Vera Roig									
		Local e Data									
		27.06.2025									
		Concedente									

Arq Carmem Vera Roig
Secretária - SECULT
Matrícula 7741