

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

Relatório elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento n.º 026/2024, nomeado através da Portaria n.º 066, de 07 de maio de 2025, executado entre a Administração Pública Municipal de Pelotas e a Mitra Arquidiocesana de Pelotas.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Objeto do relatório	Prestação de Contas do Termo de Fomento n.º 026/2024
Objetivo do relatório	Manifestar-se acerca do monitoramento e/ou avaliação da parceria.

REFERÊNCIAS

Lei n.º 13.019/2014 e alterações posteriores.

I - descrição sumária das atividades e metas propostas para o projeto:

- Estudo de viabilidade para ampliação do centro cultural Kaingang
- Entrega do projeto
- Aquisição dos materiais
- Construção do centro cultural

I.I - Plano de Trabalho X Gastos Reais

NATUREZA DA DESPESA	GASTOS REAIS	PLANO DE APLICAÇÃO	DIFERENÇA
Materiais de Construção	R\$ 26.163,49	R\$ 28.928,95	-R\$ 2.765,46
Materiais Elétricos			
Acabamentos			
Materiais Diversos			
Prestador de Serviços	R\$ 11.000,00	R\$ 11.072,05	-R\$ 72,05
TOTAL	R\$ 37.163,49	R\$ 40.000,01	-R\$ 2.837,51

II - relatório da visita técnica *in loco* realizada durante a execução da parceria:

A seguir, a Comissão de Monitoramento apresenta parecer da execução de todas as atividades previstas no **Plano de Trabalho do TERMO DE FOMENTO nº 026/2024**:

A Mitra Arquidiocesana de Pelotas promoveu reuniões com alunos e professores da UCPel e da UFPel, com o objetivo de orientar e planejar a aquisição de materiais e a execução de melhorias na Aldeia Gyró.

As intervenções foram realizadas por um pedreiro residente na própria aldeia, garantindo a participação da comunidade local. Todas as ações foram executadas em conformidade com o plano de trabalho estabelecido.

III - Parecer

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento nº 026/2024 aprova a prestação de contas, **com ressalva**, determinando a devolução ao erário público do valor de R\$ 2.954,08 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), devidamente corrigido.

Pelotas, 19 de fevereiro de 2025

Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE)

Dados informados


Data inicial	12/2024
Data final	09/2025
Valor nominal	R\$ 2.837,51 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,04108270
Valor percentual correspondente	4,108270 %
Valor corrigido na data final	R\$ 2.954,08 (REAL)



Laura Elaine Corrêa Carriconde
Comissão de Avaliação e Monitoramento



João Fernando D'Avila Rodrigues
Comissão de Avaliação e Monitoramento




João Daniel Pereira Amaro
Comissão de Avaliação e Monitoramento

de acordo


Lizandra Márcia Cardoso

Comissão de Avaliação e Monitoramento e Gestos de Parceria

de acordo


Carmem Vera Roig

Secretária Municipal de Cultura