

PLANO DE TRABALHO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR

1.1 – Origem do recurso: Emenda Impositiva à Mensagem nº 39/2024
1.2 – Vereador: Marcos Ferreira Inssarriaga
1.3 – Número: 408
1.4 – Ano: 2024
1.5 – Valor: 30.000,00
1.6 – Objeto: Melhoria na infraestrutura da Escola Especial do Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Centro de Reabilitação de Pelotas - CERENEPE		CNPJ: 92.226.547/0001-28	
Endereço: Rua Zola Amaro, 318		E-mail: cerenepe@yahoo.com.br	Site:
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96055-830	DDD/Telefone: (53) 30274037
Conta Corrente: 42947-3		Banco: Banco do Brasil	Agência: 29-9
Nome do Representante Legal: Telmo Rodrigues Leites			
Identidade/Orgão	Expedidor:	DDD/Telefone: (53)	
Endereço: Rua Orlando Brizolara de Azevedo, 438		E-mail: trleites@gmail.com	

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE

3.1 – Ano de fundação: 1965
3.2 – Foco de atuação: O Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE é uma entidade de Assistência Social sem fins lucrativos que trabalha no atendimento, defesa e garantia dos direitos dos usuários. Trabalha diariamente junto as três políticas sociais, isto é, assistência social, educação e saúde.
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste Plano de Trabalho: O CERENEPE iniciou suas atividades na área da Assistência Social em outubro de 1965, sendo que, em 1968 inaugurou a Escola Especial CERENEPE. A Escola Especial CERENEPE vem ao longo dos anos mantendo uma trajetória de competência educativa, buscando adequar seu sistema de ensino e suas ferramentas como planos de trabalhos, currículos, planejamentos educacionais especializados de modo a contribuir efetivamente para a aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual e/ou autismo. A escolarização do CERENEPE promove educação especial a pessoas com deficiência dos três anos (estimulação precoce) a idade adulta, sem um limitador, acreditando que todos podem sempre aprender algo de novo na vivência escolar, no convívio social e na relação professor x aluno.
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 61 profissionais

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1 – Identificação do objeto Melhoria na infraestrutura da Escola Especial do Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE..
--

4.2 – Período de execução:

a) Início: junho de 2025 (após recebimento do recurso)

b) Término: dezembro de 2025

4.3 – Justificativa:

A presente proposição justifica-se pela carência a qual passam todas as entidades de Educação Especial que atendem as pessoas com deficiência, tendo em vista que a aquisição dos equipamentos e materiais geraria um custo que a Instituição não tem como arcar. Além disso, a partir destas aquisições será oportunizada a todos os educandos, qualidade e segurança no atendimento prestado. Espera-se, após aquisição dos materiais e equipamentos, o alcance dos objetivos quanto a melhoria das condições de atendimento, promovendo segurança e qualidade na estrutura onde as aulas acontecem.

4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e demonstração do nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas: O Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE atua nas políticas de assistência, saúde e educação, atendendo pessoas com deficiência intelectual e/ou autistas e conta com uma qualificada equipe multiprofissional. Para manter-se em atividade devida e regular, o CERENEPE conta com recursos oriundos de termos de colaboração assinados e em vigência com as Secretarias de Educação na esfera municipal e estadual. Em razão do exposto justifica-se a execução desta proposição para manutenção da rede elétrica através da aquisição de materiais elétricos, aquisição dos equipamentos de informática para qualificar os atendimentos nas salas de aula e materiais de expediente para suprir demandas da Escola Especial CERENEPE.

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: Aquisição dos equipamentos de informática como notebooks e switch, dos 3 ventiladores e do material elétrico (cabos, eletrodutos, disjuntores entre outros) para renovação da rede elétrica das salas de aula, bem como material de expediente necessários para suprir a demanda da Instituição.

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria:

O objeto da parceria será executado nas 16 salas de aula da Escola Especial CERENEPE.

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas a serem atingidas:	Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas	Meios de verificação:
Melhoria da infraestrutura das 16 salas de aula da Escola Especial e qualificação dos atendimentos prestados.	Aquisição de equipamentos de informática (03 notebooks e 1 switch 24 portas), material elétrico (cabos, fios, disjuntores entre outros), 03 ventiladores de coluna e material de expediente.	A melhoria na rede elétrica impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado trazendo segurança aos alunos e colaboradores e proporcionando o pleno desenvolvimento no uso dos equipamentos de informática e dos ventiladores instalados. A verificação acontecerá através da identificação das melhorias realizadas.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Descrição da atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Aquisição de equipamentos de informática (03 notebooks e 1 switch 24 portas), material elétrico (cabos, fios,	Orçamento	Aquisição	Instalação	Instalação	Instalação	

disjuntores entre outros), 03 ventiladores de coluna e material de expediente						
Prestação de Contas						Execução

7 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

8.1 – RECEITAS

Receitas	Valor
Repasso do Município	R\$ 30.000,00
TOTAL:	R\$ 30.000,00

8.2 – DESPESAS

Natureza da despesa	Detalhamento	Valor
1. Aquisição de equipamentos de informática.	03 notebooks, 01 switch 24 portas	R\$ 10.499,30 R\$ 1.200,00 Subtotal: R\$ 11.699,30
2. Aquisição de materiais elétricos.	cabos, disjuntores, eletroduto, abraçadeiras, sistema x, haste cobreada, conector, barramento	R\$ 16.577,70 Subtotal: R\$ 16.577,70
3. Aquisição de Equipamentos	3 ventiladores de coluna	R\$ 1500,00 Subtotal: R\$ 1.500,00
4. Aquisição de material de Expediente	papel A4.	R\$ 223,00 Subtotal: R\$ 223,00
TOTAL:		R\$ 30.000,00

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Especificação	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Aquisição de equipamentos de informática, Aquisição de materiais elétricos, Aquisição de Equipamentos, Aquisição de material de Expediente		R\$ 30.000,00				
TOTAL						R\$ 30.000,00

Pelotas, 19 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

TELMO RODRIGUES LEITES
Data: 26/03/2025 11:26:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Nailê Pinto Iunes
Secretária Municipal de Educação
Pelotas-RS

Telmo Rodrigues Leites
Presidente