

004


PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS


Órgão/Entidade Proponente Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas		C.N.P.J. 89.876.866/0001-74	
Endereço Rua Barão de Santa Tecla 357-A			
Cidade Pelotas	U.F. RS	C.E.P. 96.040-140	DDD/Telefone 53984334740
Conta Corrente 0619926807	Banco Banrisul	Agência 0320	Praça de Pagamento Pelotas
Nome do Responsável Edson Luis Porto Planella			C.P.F. 599058559004
C.I./Órgão Expedidor 2040987154	Cargo Presidente	Função Administrativa	
Endereço Rua Henrique Dias 203			C.E.P. 96040/720
Home Page: Insta assecap_pel		e-mail: edsonluispla@hotmail.com	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Carnaval Doce Folia 2024	05.04.24	08.04.2024
Identificação do Objeto Contratação de estrutura como forma de ofertar instalações adequadas para o público assistente assim como em áreas adjacentes à passarela. Outrossim, cumprir com a obrigação autoral junto ao ECAD.		
Justificativa da Proposição O Carnaval é maior manifestação popular cultural do País, em Pelotas vive um processo de recuperação, por isso é necessário investimento que qualifique a estrutura para que se torne atrativo ao público que acompanhará os desfiles em nossa cidade. Assim é fundamental cumprir a legislação vigente de direitos autorais existentes em nosso País. O Carnaval Fora de Época é uma grande alternativa para atração de visitantes, o que garantir a movimentação do setor econômico de Pelotas.		



005



3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Especificação	Data	
ETAPAS	ATIVIDADES	Início	Término
1ª	Definição da Programação	24.01.2024	26.01.2024
2ª	Divulgação	27.01.2024	28.01.2024
3ª	Contratação da estrutura	04.02.2024	11.02.2024
4ª	Liberação de Recursos	24.02.2024	20.03.2024
5ª	Montagem das estruturas de desfiles	26.03.2024	01.04.2024
6ª	Desfile Técnico na passarela (Muamba)	03.04.2024	03.04.2024
7ª	Desfiles	05.04.2024	07.04.2024
8ª	Divulgação dos resultados	08.04.2024	08.04.2024

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa						
Especificação	Quant.	Unid.	Dias	Valor Un.	Total:	

006

01	BANHEIROS QUÍMICOS	30	01	03	R\$ 100,00	R\$ 30.000,00
02	ECAD		01		R\$ 20.841,88	R\$ 20.841,88
SALDO TOTAL						R\$ 50.841,88

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Data:	Valor:
COINVESTIMENTO SEDAC RS	R\$ 50.841,88

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

	Valor Unitário	Valor Total



6 - DECLARAÇÃO

007

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Prefeitura de Pelotas para os feitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização dos processos referentes à celebração do Termo de Parceria não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Valor de R\$ _____.

3. Não há nenhum débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Pelotas, 19 de fevereiro de 2024

Local e Data

[Assinatura]

Proponente

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Pelotas 07/03/2024

Local e Data

Concedente

[Assinatura]
Paulo Pedrozo
Secretário de Cultura