

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Associação dos Pastores Evangélicos de Pelotas - APEPEL			C.N.P.J. 21.144.869/0001-80	
Endereço Rua. Baldomero Trapaga, 51 – 4 Nossa Senhora de Fátima				
Cidade Pelotas	U.F. RS	C.E.P. 96075-540	DDD/Telefone (53) 984346769	
Conta Corrente 1452065-7	Banco Banco Cora SCD 403	Agência 001	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável Naldo Rogério Ferreira de Oliveira			C.P.F. 900.271.400-91	
C.I./Órgão Expedidor 093.829.634-0 / EB	Cargo Pastor	Função Presidente		
Endereço Rua. Dois , 514 – Residencial Eldorado – Três Vendas			C.E.P. 96070-224	
Home Page:		e-mail: naldorfodireito@gmail.com		

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
MARCHA PARA JESUS 2023	09/12/2023	09/12/2023
Identificação do Objeto A Marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional que ocorre anualmente em milhares de cidades pelo mundo desde 1987. Regulamentada nacionalmente pela lei nº 12025 de 03 de outubro de 2009.		
Justificativa da Proposição É o maior evento evangélico interdenominacional do município, reunindo as mais variadas denominações. É um evento que faz parte do calendário oficial do município com a lei nº 5954 de 08 de novembro de 2012. Neste dia as igrejas da cidade se reúnem para adorar a Jesus com canções, danças e apresentações de teatro, manifestando o amor de Deus por toda nossa cidade.		

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta ETAPAS	Especificação ATIVIDADES	Data	
		Início	Término
ETAPA 01	Planejamento	15/08/2023	18/09/2023
ETAPA 02	Solicitações de recursos	01/09/2023	30/11/2023
ETAPA 03	Contato co fornecedor	02/09/2023	01/12/2023
ETAPA 04	Liberação das vias e Local do Evento	02/09/2023	08/12/2023
ETAPA 05	Mobilização da igreja (ministérios)	12/09/2023	01/12/2023
ETAPA 06	Confecção dos materiais de divulgação e camisetas	17/09/2023	05/12/2023
ETAPA 07	Contratação dos serviços (som, palco, caminhão)	15/10/2023	30/11/2023
ETAPA 08	Evento – MARCHA PARA JESUS	09/12/2023	09/12/2023
ETAPA 09	Reunião de Avaliação	16/12/2023	16/12/2023

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Quant.	Unid.	Dias	Valor Un.	Total:
ESTRUTURAS	Palco, sonorização, iluminação, coberturas, equipe de apoio, banheiros químicos	01	01	01	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
	Caminhão trio elétrico	01	01	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	Balão de gás de passeio	01	01	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Assessórios de logística (locações de utensílios e faixas)	100	-	01	-	R\$ 2.000,00
	Mídia interna(fotos, filmagens e programações)					
DIVULGAÇÃO DO EVENTO	Mídia externa(cartazes e panfletos)	01	-			R\$ 500,00
	Material de evangelização	01	10000			R\$ 2.000,00

PROMOÇÃO BÍBLICA (DURANTE O EVENTO)		-	10000			R\$ 2.000,00
SALDO TOTAL						R\$ 29.300,00

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Data:	Valor:
	R\$
16/11/2023	R\$
	R\$
Valor Total: R\$ 29.300,00	

6 - DECLARAÇÃO


Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Prefeitura de Pelotas para os feitos e sob as penas da lei, que:

- Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Termo de Parceria não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
- Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:


Valor de R\$ 29.300,00.
- Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

PELOTAS, 31 DE OUTUBRO 2023

Local e Data



 Proponente



7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Belém, 09/11/2023

Local e Data

Paulo Pedrozo
Concedente
Secretário de Cultura