

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Biblioteca Pública Pelotense		C.N.P.J. 92.239.821/0001-01	
Endereço Praça Coronel Pedro Osório, 103			
Cidade Pelotas	U.F. RS	C.E.P. 96015-010	DDD/Telefone (53) 3222-3856
Conta Corrente 06.023391.0-1	Banco 041	Agência 00320	Praça de Pagamento CENTRO/Pelotas/RS
Nome do Responsável Lisarb Crespo da Costa		C.P.F. 352.973.440-34	
C.I./Órgão Expedidor 1026504744 / SJS/RS	Cargo Diretora-Presidente	Função Diretora-Presidente	
Endereço Rua Princesa Isabel, 321 – Apto. 502		C.E.P. 96015-590	
Home Page: http://www.bibliotheca.org.br		E-mail: administracao@bibliotheca.org.br	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Manutenção Telhado Biblioteca Pública Pelotense	Período de Execução	
	Início: (02/09/2024)	Término: (31/12/2024)
Identificação do Objeto Execução da troca parcial de madeiras da estrutura do telhado, revisão da estrutura e instalações elétricas parciais da respectiva área em manutenção, troca de telhas e descarte de entulho gerado pelo serviço.		
Justificativa da Proposição: <ul style="list-style-type: none"> - serviço de troca parcial de madeiramento da estrutura do telhado em proposta acima; - revisão e troca de funilaria do telhado em proposta; - revisão das instalações elétricas do telhado; - troca das telhas do telhado em proposta; - limpeza da parte superior do forro da área do telhado em proposta; - aplicação de produto de proteção do madeiramento contra cupim; - descarte de entulho gerados da manutenção do telhado; - todo serviço supracitado engloba valores de mão de obra e material. 		

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Especificação	Duração	
		Início	Término
Etapa	Atividades		
- retirada das telhas antigas;	- retirar telhas danificadas e descartar;	02/09/2024	31/12/2024
- revisar e trocar o madeiramento da estrutura do telhado;	- trocar madeiras e revisar;	02/09/2024	31/12/2024
- revisão e ajustes das instalações elétricas;	- revisão da elétrica, pontos de emenda e fixações da mesma;	02/09/2024	31/12/2024
- aplicação de produto para proteção do madeiramento da estrutura;	- aplicar Jimo contra cupins na madeira da estrutura;	02/09/2024	31/12/2024
- instalação do telhado e calhas.	- executar o telhamento da estrutura e as funilarias correspondentes.	02/09/2024	31/12/2024

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Quant.	Unid.	Total
	Especificação			
01	30% do valor da proposta no início das atividades.	01	Vb	R\$ 37.716,00
02	70% durante o período de execução da manutenção através de medições semanais.	01	Vb	R\$ 88.004,00
SALDO TOTAL				R\$ 125.720,00

006

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Data:	Valor:
	R\$ 108.128,59
Valor Total	R\$ 108.128,59

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA – Se houver)

	Valor Unitário	Valor Total
		R\$ 17.591,41
TOTAL		R\$ 17.591,41

6 . DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Prefeitura de Pelotas para os efeitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização do processo referente à celebração do Termo de Parceria não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal.:

Valor de R\$ _____

3. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Pelotas, 05 de agosto de 2024.

Lisarb Crespo da Costa
 Diretora-Presidente
 Biblioteca Pública Pelotense
 Proponente

7 . APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Pelotas, 12/08/2024
 Local e Data

Paula Schild Mascarenhas
 Prefeita de Pelotas

Antonio Pedrozo
 Secretário de Cultura