

Pelotas, 26 de junho de 2026.

À

SECULT Pelotas

Sr(a)s

Vimos através deste ofício prestar esclarecimentos quanto a não execução até o momento dos valores nos concedidos através da Emenda Impositiva nº 367/2024.

A previsão de execução era fevereiro ou março de 2026, mas nesse período precisamos fazer a eleição de nova coordenação da rádio, que aconteceu em 14 de março e foi dada como registrada em 29.04.2026. Lembramos que essa alteração interfere na movimentação das contas bancárias da entidade.

Ao mesmo tempo estávamos encaminhando a renovação da outorga da rádio junto ao Ministério das Comunicações, o que exigiu inclusive adaptações no estatuto da Associação Cultural devido a alterações na legislação que rege as rádios comunitárias. Essa alteração também exigiu bastante esforço, já que implica além de questões jurídicas, um processo burocrático também demorado, por isso o registro em cartório somente no final de abril.

Enfim, o tempo de execução da emenda coincidiu com prazos de compromissos bastante trabalhosos e inadiáveis, o que inviabilizou o seu cumprimento.


Diante disso solicitamos mais uma vez que verifiquem a possibilidade, diante das justificativas, de estender o prazo de execução.

Se realmente isso não for possível, colocamo-nos a disposição para a devolução dos valores e pedimos instruções para isso.

Atenciosamente

José Luiz Moraes

Coordenador Geral

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Luiz Moraes', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.